

Карточка ПСР - проекта «Оптимизация процесса подготовки документов для прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) обучающимися МБОУ СОШ № 64

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** Черепанов С.Е., глава городского округа «Город Лесной»

**Периметр проекта:** МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64», МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

**Границы процесса:** от выявления обучающихся, нуждающихся в переводе на адаптированную образовательную программу (далее -АОП) в ходе диагностики специалистами школы до получения заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) о переводе на АОП по нозологии.

**Владелец процесса:** Гаврилова И.В., директор МБОУ СОШ № 64

**Руководитель проекта:** Виноградова Е.А., заместитель главы городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта

**Команда проекта:**

Парамонов А.П., начальник МКУ «Управление образования»;

Цимлякова О.Г., заместитель начальника МКУ «Управление образования»;

Глушманюк О.Н., директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

Зырянова И.В., заместитель директора МБОУ СОШ № 64;

Малохатко И.В., председатель КЭРТиУ;

Толщина О.А., заместитель председателя КЭРТиУ

2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Снижение качества образования по причине обучения школьников по несоответствующим образовательным программам

**Проблемы:**

1. Увеличение количества обучающихся, имеющих трудности в освоении образовательных программ.

2. Увеличение времени (до 5-6 месяцев) на изменение образовательных программ по нозологии, как следствие – отказ родителей от повторного сбора документов по ТПМПК.

Периодичность: ежегодно

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
ВПП, дней	79	26

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.04.2025
2. Диагностика и целевое состояние – до 22.04.2025:
  - Разработка текущей карты процесса – до 01.05.2025;
  - Разработка целевой карты процесса – до 22.05.2025.
3. Kick-off – 26.05.2025.
4. Внедрение улучшений – до 31.08.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 31.12.2025

Руководитель проектного офиса «Люди и города»  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» \_\_\_\_\_/Подоксенова Е.А./

Руководитель проекта \_\_\_\_\_/Виноградова Е.А./